

## 附件 2. 2019 金砖+大赛电梯赛项赛区工作流程及时间安排

序号	竞赛阶段	工作内容	负责方	时间
1	竞赛技术准备阶段	新赛项立项答辩、备案	竞赛办公室	1月1日前
		组建技术委员会和专家组	竞赛技术委员会	1月15日前
		召开各赛项技术规程会议		3月15日前
		制定各赛项技术规程		3月15日-4月20日
2	竞赛报名注册阶段	下发竞赛通知和赛项技术规程	竞赛办公室	5月15日前
		组织赛项报名工作		5月15日-6月10日
		召开赛区对接会议		6月10日前
3	决赛前准备阶段	召开赛项竞赛说明会	竞赛办公室、技术委员会	6月中旬
		发布大赛决赛样题		
		发布大赛决赛通知	承办校	6月中旬
4	决赛准备阶段	完成决赛现场改造准备	承办校	6月15日前
		所有设备进场调试	竞赛办公室 承办校、各支持企业	7月20日前
	决赛实施阶段	中国赛区赛	竞赛办公室、技术委员会	7月下旬
		俄罗斯赛区选拔赛		
5	俄罗斯赛区决赛准备	采集并确认赛区晋级选手信息	竞赛办公室	8月31日前
		采集俄罗斯国际观摩团人员信息		
		赛项晋级队伍赛前集训		
		办理国际选手和观摩团出国手续	竞赛总组委会	9月1日-10月15日
6	中国赛区赛决赛总闭幕阶段	中国赛区赛总闭幕式，俄罗斯赛区出征仪式	竞赛总组委会	9月下旬
		第三届金砖+国家智能制造国际论坛		9月下旬